

К организационно-технологической документации относятся:

- ① проекты производства работ (ППР);
- ② проекты организации работ (ПОР);
- ③ технологические схемы и указания по производству работ;
- ④ схемы контроля качества (контрольные карты, чек-листы);
- ⑤ поточные графики, циклограммы;
- ⑥ технологические регламенты;
- ⑦ технологические карты;
- ⑧ карты трудовых процессов;
- ⑨ сетевые модели и графики;
- ⑩ ресурсные графики (графики движения, поставок);
- ⑪ иные документы, в которых содержатся решения по организации строительного производства и технологии строительно-монтажных работ, оформленные, согласованные, утвержденные и зарегистрированные в соответствии с правилами, действующими в организациях, разрабатывающих, утверждающих и согласующих эти документы.

