

Порядок действий подрядчика при необходимости внесения изменений в проект при производстве работ

1. Приостановит работы

Останавливаем те работы, которые затронуты отклонением. Это предотвратит дальнейшие ошибки и убытки.



2. ЗадOCUMENTИРУЙ ОТКЛОНЕНИЯ

- сделайте фотографии
- составьте схематические чертежи (при необходимости)
- составьте акт о выявленных отклонениях с подробным описанием несоответствий и возможных причин



3. Уведомите официальны м письмом:

застройщика или технического заказчика, либо генерального подрядчика (в случае, если вы являетесь субподрядчиком) о приостановке работ в связи с необходимостью внести изменения в проектную или рабочую документацию. К письму приложить акт о выявленных недостатках, а также доказательства (фотографии, схемы и пр.). Шаблон письма прикреплен к уроку.

4. Дождитесь согласования и утверждения изменений

- подрядчик может при необходимости внести свои предложения по изменению проекта;
- застройщик формирует задание на корректировку проекта;
- если повторно проходить экспертизу не нужно, проектная организация вносит изменения в проект и прилагает подписанное ГИПом подтверждение соответствия изменений, внесенных в ПД. После этого застройщик или технический заказчик утверждают ПД;

4. Дождитесь согласования и утверждения изменений

- если нужно проходить повторную экспертизу, то Главгосэкспертиза проверяет изменения на соответствие нормативной документации. Если все правильно оформлено и обосновано, застройщик получает положительное заключение.
- подрядчику не рекомендуется продолжать работы до получения официального согласования изменений (измененный и утвержденный проект /письмо-согласование от заказчика).

5. Производите работы только после согласования !

В соответствии с ч. 7 ст. 52 ГрК РФ отклонения от проекта, которые выявились в процессе строительства, допускаются только «на основании вновь утвержденной застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, или региональным оператором проектной документации после внесения в нее соответствующих изменений в соответствии с настоящим Кодексом»

6. При необходимости внесите изменения в договор, смету, ГПР

